

Số: 115 /TB-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 12 năm 2015

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Chúc tại Hội nghị báo cáo kết quả của Đoàn tiền thẩm định Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc vận động vốn vay Ngân hàng thế giới (WB)**

*vp tđ báo*

Ngày 17 tháng 12 năm 2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Chúc cùng Chủ nhiệm Dự án của WB – Ông Lixin Gu, Chuyên gia cao cấp của WB chủ trì Hội nghị báo cáo kết quả tiền thẩm định Dự án. Tham dự Hội nghị có các thành viên Đoàn tiền thẩm định WB, đại diện các Bộ, ngành Trung ương: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, cùng lãnh đạo các Sở, ngành trong tỉnh: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban quản lý ODA, UBND các huyện, thành phố, thị xã: Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương, Tam Đảo và Liên danh tư vấn IPWEVN (đơn vị lập Báo cáo nghiên cứu khả thi), tư vấn An toàn Môi trường, An toàn xã hội.

Sau khi nghe Ông Lixin Gu - Chủ nhiệm Dự án WB báo cáo kết quả rà soát tổng thể dự án của Đoàn tiền thẩm định; ý kiến của đại diện các Bộ, ngành và cơ quan tham dự Hội nghị; giải trình và làm rõ của Đoàn và Ban quản lý ODA, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chúc kết luận như sau:

1. UBND tỉnh đánh giá cao kết quả làm việc của Ban Quản lý ODA - Sở Kế hoạch và Đầu tư, đã chủ động phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp với các Sở, ngành, chính quyền địa phương cùng các đơn vị tư vấn trong việc hoàn thành hồ sơ Dự án, phục vụ công tác tiền thẩm định, đáp ứng các quy định của Việt Nam và Nhà tài trợ. Thông qua kết quả trình bày của Đoàn tiền thẩm định cho thấy WB đánh giá cao về chất lượng của hồ sơ Dự án.

2. Dự án được sự ủng hộ, đồng thuận cao từ các Bộ, ngành Trung ương trong thời gian qua, cũng như tại Hội nghị. Nhằm đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Dự án và đảm bảo tiến độ chuẩn bị hồ sơ đàm phán, yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Giao Ban Quản lý ODA và các đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, bổ sung hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định Thiết kế cơ sở (Ban Quản lý ODA phối hợp, liên hệ đề Sở Xây dựng sớm thẩm định có ý kiến với Tổng cục

thủy lợi về TKCS hợp phần 2 theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và PTNT), trên cơ sở kết quả thẩm định TKCS gửi Hội đồng thẩm định tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi trình phê duyệt Dự án trước ngày 10/01/2016 để UBND tỉnh báo cáo xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy trước khi triển khai thực hiện.

- Trong quá trình thẩm định, Hội đồng thẩm định (Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực) chủ trì tổ chức họp tham vấn ý kiến trực tiếp nhằm rút ngắn thời gian thẩm định Dự án, nhưng đảm bảo tuân thủ và hài hoà hoá các quy định của Nhà tài trợ và của Việt Nam.

- Giao Văn phòng UBND tỉnh trình quyết định bổ sung Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên là Ủy viên Hội đồng thẩm định Dự án Quản lý nguồn nước và Ngập lụt Vĩnh Phúc được thành lập tại Quyết định số 3422/QĐ-CT ngày 01/12/2015.

- Giao Ban quản lý ODA chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện các tài liệu theo quy định của Nhà tài trợ và đáp ứng yêu cầu thẩm định, chuẩn bị nội dung giải trình với các cơ quan liên quan.

- Giao các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND các huyện, thành, thị có liên quan phối hợp cùng Ban Quản lý ODA căn cứ các Quy hoạch chung, Quy hoạch chuyên ngành, và các Chương trình, Kế hoạch phát triển của trung ương và địa phương và quy định hiện hành tích cực tham gia ý kiến trong quá trình thẩm định dự án để rút ngắn thời gian, đảm bảo tiến độ thống nhất với Nhà tài trợ.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối bố trí vốn đối ứng (từ nguồn ngân sách tập trung và nguồn khác từ ngân sách tỉnh) trên cơ sở kế hoạch giải ngân và phương án vay trả nợ đã phê duyệt. Đáp ứng yêu cầu vốn cho công tác bồi thường GPMB và phục vụ tái định cư để có mặt bằng sạch trước khi thi công các gói thầu thuộc dự án theo tiến độ.

- Giao UBND các huyện, thành phố, thị xã: Vĩnh Yên, Phúc Yên, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo và các Sở, ngành liên quan phối hợp cùng Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Phúc, Báo Vĩnh Phúc tiếp xúc, tuyên truyền phổ biến thông tin về mục đích, ý nghĩa và hiệu quả đầu tư của dự án. Ban Quản lý ODA hỗ trợ cung cấp các thông tin tài liệu tuyên truyền về Dự án.

- Giao Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng cho Dự án, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cùng các Ban giải phóng mặt bằng các huyện để tổ chức thực hiện theo địa bàn, xem xét lập quy hoạch tái định cư; rà soát bổ sung kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất ngắn hạn và dài hạn phù hợp với kế hoạch và tiến độ triển khai Dự án.

### 3. Về kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban Quản lý ODA:

- Giao Sở Nội vụ cùng Ban Quản lý ODA - Sở KH&ĐT, các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất thể chế cho Ban Quản lý ODA trực thuộc UBND tỉnh, có vai trò của chủ đầu tư để phối hợp cùng các Bộ, ngành Trung ương và các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, địa phương có liên quan; đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai của Nhà tài trợ. Yêu cầu thống nhất vị trí Trưởng Ban và Kế toán trưởng được xác định xong trước ngày 10/01/2016.

- Nhân sự của Ban Quản lý được bổ sung theo hướng điều động, biệt phái, luân chuyển từ các Sở, ban, ngành theo yêu cầu công tác; những vị trí không thể điều động, yêu cầu Ban thống nhất với Sở Nội vụ để áp dụng phù hợp với khối lượng công việc Ban đang được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc, chế độ tuyển dụng hợp đồng trả lương từ ngân sách.

Trên đây các nội dung yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, các cơ quan liên quan và Ban quản lý ODA khẩn trương triển khai, kịp tiến độ yêu cầu đã cam kết với Nhà tài trợ WB./.

#### Nơi nhận:

- VPCP (B/c);
- Các Bộ: KH&ĐT; Tài chính; NN&PTNT; Xây dựng; TN&MT (B/c);
- Ngân hàng Nhà nước (B/c);
- TTTU; TT HỘND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (B/c);
- CPVP;
- Các Sở: KH&ĐT; Tài chính; Xây dựng; TN&MT; NN&PTNT; GTVT;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc;
- Ban Quản lý ODA;
- CV: CN1,2; NN1,2; KT1,2,3;
- Lưu: VT.

(K- 40b) *kt*

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Bùi Minh Hồng**